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1.0 APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal da Água Preta apresenta PROJETO BÁSICO PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS 

DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO 

DE ÁGUA PRETA/PE. 

O objetivo das intervenções nos prédios pertencentes à secretaria de 

saúde, é revitalizar os ambientes com uma nova pintura, reparo na coberta, 

reparo nas instalações elétricas e recuperação da estruturas dos prédios. Os 

prédios funcionam diariamente no atendimento à população do município, 

sendo assim, o projeto irá melhorar as instalações para receber os cidadãos. 

O projeto prevê a  reforma de toda estrutura  existente, da melhoria 

das intalações, cobertas e pintura nova. 

As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente 

a estrutura do prédio, oferecendo um ambiente confortável para o atendimento 

básico, oferecidos à população do Município.  

 
2.0 RESUMO DA OBRA 

2.1.1 – EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA 
AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO 
MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE. 

 

2.1.2 – EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal 
da Água Preta. 

  Fundo Municipal de Saúde 
 
 

2.1.3 – CUSTO ESTIMADO DO 
EMPREENDIMENTO: Prefeitura Municipal 
de Água Preta e Fundo Municipal de Saúde:    
R$ 112.326,91 (CENTO E DOZE MIL 
TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E 
NOVENTA E UM CENTAVOS). 

2.1.4 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) 
dias. 
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3.0 MEMORIAL DESCRITIVO 

PLACA DE OBRA (Item I.I) 

 

Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no 

padrão OGU (Governo Federal), nas dimensões de (4,00x2,00)m. A placa deverá 

ser em chapa de aço galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em 

Madeira e/ou aço, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura de Água 

Preta. 

 

Método construtivo: 

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas 

dimensões indicadas no projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada 

ou estrutura metálica. 

- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrão OGU, 

com informações do convênio e do CTEF, a serem disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal. 

- Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 

02, com madeira de lei com seção mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica 

apropriada. 

- Fixação da placa no local indicado pela Prefeitura, com 

chumbamento no terreno com no mínimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado 

com estais ou escoras, de modo que fique completamente firme e segura. 

 

Critério de medição: pela área do painel da placa (m²) 

 

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 1 VEZ 

 

As alvenarias de 1 vez compreendem as fundações de painéis para os quais 

não há elementos de embasamento em concreto armado, bem como para 

recravamento das calçadas e do aterro do caixão, no perímetro da edificação. 
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Método construtivo: 

- Todas as alvenarias deverão ser executadas com tijolos 

de fabricação mecânica de 1ª qualidade, ou seja, não poderão apresentar 

trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resistência e 

durabilidade, e obedecerão às normas NBR 7170 e NBR 7171. 

- As alvenarias serão executadas sobre a camada de 

concreto magro, na altura especificada em projeto. 

- Antes do início da execução da alvenaria, deverão ser 

marcados, por meio de cordões ou fios de arame esticados, os alinhamentos dos 

painéis, e por meio de fios de prumo, todas as saliências. 

- Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as 

diversas fiadas de tijolos, será o bastante para a fiscalização poder 

determinar sua total ou parcial demolição sem nenhum ônus para a Contratante. 

- As argamassas de assentamento serão de cimento cal e 

areia no traço 1:2:8 em volume, sendo permitida a mistura manual, mas 

desejável preferencialmente mecânica em betoneira. 

- Os tijolos deverão ser molhados antes do 

assentamento, evitando-se a absorção de água das argamassas aplicadas. 

- Os tijolos deverão ser assentados em fiadas horizontais, 

sobre camada de argamassa de 1 a 1,5 cm de espessura com juntas alternadas 

de modo a se obter boa amarração, evitando-se com rigor coincidências de 

juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais e 

verticais serão preenchidas com argamassa. 

- As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas 

e niveladas, apresentando, os trechos de paredes perfeitas condições de 

verticalidade. 

 

Critério de medição: pela área de alvenaria executada (m²). 

 

PAREDES E REVESTIMENTOS (Item 2.2) 
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ½ VEZ 

 

Todas as vedações serão em alvenaria de ½ vez (e=9cm), inclusive as 

platibandas da cobertura. 

 

Método construtivo: 

- Todas as alvenarias deverão ser executados com tijolos 

de fabricação mecânica de 1ª qualidade, ou seja, não poderão apresentar 

trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resistência e 

durabilidade, e obedecerão as normas NBR 7170 e NBR 7171. 

- As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos 

cerâmicos serão indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de 

acordo com as dimensões do projeto. 

- Antes do início da execução da alvenaria, deverão ser 

marcados, por meio de cordões ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os 

alinhamentos das paredes, e por meio de fios de prumo, todas as saliências, 

vãos de portas, janelas, etc. 

- Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as 

diversas fiadas de tijolos, será o bastante para a FISCALIZAÇÃO poder 

determinar sua total ou parcial demolição sem nenhum ônus para a 

CONTRATANTE. 

- Em todos os encontros de paredes deverão ser feitas 

amarrações de alvenaria. 

- As argamassas de assentamento serão de cimento cal e 

areia no traço mínimo de 1:2:8 em volume. 

- Os tijolos deverão ser umedecidos antes do 

assentamento, evitando-se a absorção de água das argamassas aplicadas. 

- Os tijolos deverão ser assentados em fiadas horizontais, 

sobre camada de argamassa de 1 a 1,5 cm de espessura com juntas alternadas 

de modo a se obter boa amarração, evitando-se com rigor coincidências de 
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juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais e 

verticais serão preenchidas com argamassa. 

- Os cantos das paredes deverão ser feitos com tijolos 

inteiros, assentados, alternadamente, no sentido de uma e outra parede. 

- As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas 

e niveladas, apresentando, os trechos de paredes perfeitas condições de 

verticalidade. 

- Todas as alvenarias deverão ser convenientemente 

amarradas aos pilares e vigas por meio de telas fixadas com pistola a cada duas 

fiadas. 

- As paredes que repousam sobre vigas contínuas 

deverão ser levantadas simultaneamente, não sendo permitidas diferenças 

superiores a 1,00 m entre as alturas levantadas em vãos contínuos. 

- No enchimento dos vãos, nas estruturas em concreto 

armado, a execução de alvenaria nas paredes, em cada andar, será suspensa 

a uma distância de 20 cm da face inferior de vigas ou lajes. O fechamento das 

paredes será feito em tijolos maciços inclinados e bem apertados. Esse 

fechamento somente poderá ser feito após 3 dias de execução da referida 

parede. 

- Sobre os vãos das esquadrias, deverão ser dispostas 

vigas ou vergas de concreto armado, excedendo as larguras dos respectivos 

vãos com um mínimo de 0,40m, sendo 0,20m para cada apoio. 

- Deverão ser descontados das alvenarias executadas todos 

os vãos de porta, janela e cobogós que façam parte do plano da mesma, 

inclusive peças estruturais (pilares, vigas, sapatas corridas e isoladas). 

 

Critério de medição: por área efetiva (m²), deduzindo-se todas as aberturas. 

 

CHAPISCO 

 

Todas as vedações e faces aparentes de pilares, vigas e lajes, receberão 
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chapisco de aderência, para prepará-las para recebimento dos revestimentos. 

 

Método construtivo: 

- Todas as superfícies de concreto, alvenaria de tijolos e pré-

moldados, antes de qualquer revestimento,  receberão um chapisco 

constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, 

lançado a colher, com força suficiente a permitir uma perfeita aderência ao 

substrato em camada homogênea áspera, e de modo a recobrir toda a 

superfície a ser revestida. 

- O chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega 

de argamassa das alvenarias e do embutimento das canalizações de água, 

esgoto, eletricidade e telefone. 

- As paredes voltadas ao vento, deverão ser chapiscadas, 

externamente, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 em volume. 

 

Critério de medição: por área efetiva (m²), deduzindo-se todas as aberturas. 

 

EMBOÇO E MASSA ÚNICA E=2CM 

 

Todas as vedações receberão e faces aparentes de pilares, vigas e lajes 

receberão revestimento com 20mm de espessura, sendo que as paredes que 

receberão revestimento cerâmico terão acabamento emboçado, ao passo que 

as paredes que receberão pintura terão acabamento liso. 

 

Método construtivo: 

- O emboço será aplicado sobre a superfície a revestir 

(previamente chapiscada) como preparo para recebimento de revestimento 

cerâmico. 

Já a massa única (reboco) é aplicada sobre o chapisco, já sendo a camada final 

para recebimento de pintura. 

- Tanto o emboço quando a massa única devem obedecer a NBR 7200. 
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- Será efetuado esse tipo de revestimento nas partes 

indicadas no Projeto Arquitetônico. 

- As argamassas a serem empregadas serão as seguintes: a) 

Emboço: cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume, sendo uma de cimento, 

duas de cal e oito de areia, com 2cm de espessura; b) Massa única (reboco): 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume, sendo uma de cimento, duas de 

cal e oito de areia, com 2cm de espessura. 

- Os emboços/rebocos só serão aplicados depois de 

completada a pega e o endurecimento das argamassas de alvenaria e do 

chapisco de aderência, devendo as superfícies serem previamente molhadas. 

- Os marcos, aduelas e todas as tubulações que forem 

embutidas já deverão estar instalados antes da colocação do emboço, o qual 

deverá ter uma espessura mínima de 2,0 cm. 

- Após a aplicação da massa, que poderá ser feita 

mecanicamente ou a colher, a superfície será regularizada com régua de alumínio 

e acabada com desempoladeira. 

- Os emboços serão comprimidos fortemente contra as 

superfícies, ficando com paramentos ásperos ou entrecortados por sulcos, a 

fim de dar aderência para a aplicação do revestimento cerâmico. 

- Os rebocos (massa única) só serão aplicados após 

completa pega e endurecimento da alvenaria e chapisco, e assentamento de 

peitoris e marcos, e antes da colocação de alizares e rodapés. 

- As superfícies a rebocar deverão ser umedecidas antes 

do lançamento do reboco, que deverá ser regularizado à régua de alumínio 

e acabado com desempoladeira. A espessura dos rebocos deverá ser de pelo 

menos 2,00cm. 

- Deverão ser feitas arestas arredondadas até uma altura 

de 1,50m de piso, ficando o restante em quina viva. 

- Quando da confecção das arestas deverá ser polvilhado 

cimento, com vista a aumentar a resistência das mesmas. 

- As superfícies revestidas, dadas como prontas, deverão 
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apresentar paramentos planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, 

desempenados e reproduzindo as formas determinadas no Projeto; arestas 

e cantos perfeitamente alinhados e em concordâncias perfeitas e serem 

isentas de rachaduras, falhas, depressões e quaisquer outros defeitos, ou 

deformações, não sendo aceitas ondulações, depressões ou saliências 

superiores a 1 milímetro. 

 

Critério de medição: por área efetiva (m²), deduzindo-se todas as aberturas. 

 

PISOS 

PISOS CERÂMICOS OU PORCELANATO 

 

Método construtivo: 

- Prepara-se o contra-piso adequadamente impermeabilizado, 

nivelando-o. 

- Prepara-se a argamassa do assentamento. 

- A argamassa para o assentamento de ladrilhos cerâmicos 

não conterá cal, pois a umidade do solo acarreta, nessa hipótese, o 

aparecimento de manchas na superfície das peças ou no rejuntamento. 

 

- Nivela-se  a  argamassa  sobre  o  contrapiso,  com  auxílio  

de  uma  régua, retirando-se as falhas com desempenadeira de madeira. 

- Polvilha-se o cimento sobre a argamassa desempenada, 

para otimizar a aderência das peças quando da sua colocação. 

- Após posicioná-las sobre o cimento polvilhado úmido, 

limpa-se as cerâmicas com uma esponja. Deve-se evitar os vazios no verso da 

cerâmica. 

- Para evitar os vazios utiliza-se uma tábua nivelada entre 2 

ou 3 peças. Com um martelo aplicam-se pequenas batidas sobre a tábua, até 

se observar que os espaços ocos foram preenchidos. 

- O rejuntamento só poderá ser executado 48 horas após o 
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assentamento da cerâmica será empregado impermeabilizante na pasta do 

rejuntamento. 

- Aplica-se o rejuntamento com auxílio de uma espátula de 

borracha, no sentido diagonal das peças, de forma a preencher perfeitamente as 

juntas. 

- Após o rejuntamento, inicia-se a limpeza dos produtos 

com auxílio de uma esponja. 

- Para obter-se perfeito acabamento de limpeza, utiliza-se uma flanela 

seca. 

 

Critério de medição: por área de piso executada (m²) 

 

COBERTURA 

 

TELHAMENTO  COM  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO E=6MM 

 

A cobertura das lajes será com telhas de fibrocimento onduladas. 

 

Método construtivo: 

- As telhas deverão atender às disposições da NBR 7196 

– Folha de telha ondulada de fibrocimento. 

- O serviço somente pode ser iniciado após a total 

conclusão da trama da estrutura de coberta. 

- Deverão ser usadas telhas onduladas de fibrocimento 

com espessura de 6mm, isentas de amianto. 

- As telhas deverão ser fixadas com parafusos 5/16’’x250mm com 

acessórios 

de vedação. 

- Seguir as recomendações técnicas do fabricante quanto 

aos transpasses e recobrimentos entre as telhas. 

- A  declividade  mínima  admitida  é  de  5%  para  cobertura  
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com  telhas  de fibrocimento. 

- O serviço 

 

Critério de medição: pela área de coberta, em projeção horizontal (m²) 

ESQUADRIAS 

PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM GUARNIÇÕES 

 

Todas as portas internas serão de madeira de lei, maciças 

Método construtivo: 

- As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto 

com acabamento superficial liso, o que equivale a dizer que serão totalmente 

aparelhadas e lixadas. 

- As esquadrias de madeira serão inspecionadas, no 

recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, ao acabamento, 

às dimensões e ao funcionamento. 

- Os batentes serão fornecidos montados no esquadro, 

travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta 

ou janela. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se 

desnecessário efetuar repasses com plainas. 

- As portas serão fornecidas nas dimensões padrão ou 

de acordo com as dimensões do projeto, confeccionadas com tábuas 

aparelhadas, em madeira de lei emendadas e coladas (porta tipo mexicana). 

- Todos os batentes serão fixados com parafusos e 

chapuzes. Os parafusos terão suas cabeças rebaixadas e os respectivos 

orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo 

fabricante das esquadrias. 

- -As fechaduras serão ser instaladas nas portas após o 

assentamento das mesmas e antes da execução da pintura. 

- Serão empregadas fechaduras de embutir para porta 

externa, de entrada, com máquina DN40 mm, com cilindro, e maçaneta tipo 

alavanca e espelho em metal cromado. 
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- As alavancas e espelhos deverão ficar protegidos até a 

conclusão dos serviços de pintura. 

- Após a conclusão dos revestimentos, antes da pintura, 

deverão ser instalados os alisares. 

 

Critério de medição: pela área dos vãos das esquadrias instaladas (m²) 

PORTA DE ALUMÍNIO 

As portas de acesso principal (externas) serão de alumínio. 

Método construtivo: 

- As esquadrias deverão atender à norma NBR 7202 e os vidros à NBR 

7199. 

- Primeiramente, a  deverá ser instalado o 

requadro/guarnição/moldura de acabamento para esquadria, padrão comercial, 

em alumínio anodizado natural, fixado com parafusos e buchas. 

- Em seguida deverão ser instaladas as portas, que 

deverão ser do tipo “de abrir”, padrão comercial, em alumínio com lambri 

horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, nas dimensões projetadas. 

 

Critério de medição: pela área de esquadrias instaladas (m²) 

PINTURA 

PINTURA ACRÍLICA/LÁTEX EM PAREDES/TETOS 

As paredes internas, acima da cerâmica e todas as lajes internas receberão duas 

demãos de pintura acrílica sobre o emassamento PVA. As paredes externas sem 

cerâmica receberão duas demãos de tinta acrílica diretamente sobre o selador 

Método construtivo: 

- As tintas deverão atender às disposições da norma NBR 

15382. Os serviços de pintura deverão atender às disposições da NBR 13245. 

- Antes da aplicação da pintura, as paredes deverão estar limpas e 

secas. 

- O pó deverá ser eliminado, através de aspiradores ou 

espanando-se a superfície. Manchas de gordura serão eliminadas com uma 
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solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser 

enxaguada e seca. O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma 

solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser 

enxaguada e seca. 

- As pinturas serão executadas com acabamento impecável 

de acordo com o tipo e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme 

indicação da fiscalização. 

- As pintura das paredes internas e externas serão com tinta 

acrílica premium, em duas demãos. 

- As pinturas internas dos tetos serão com tinta látex PVA, em duas 

demãos. 

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 

24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

- Igual cuidado haverá entre as demãos de tinta e de massa, 

observando-se um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, 

salvo especificação em contrário. 

- A pintura de paredes poderá ser aplicada com brochas ou 

rolos, devendo ser feita verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo 

uniformemente distribuída em toda a superfície a ser pintada. 

- Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta 

nas superfícies não destinadas a pintura. Quando aconselhável, deverão 

protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. Os respingos 

que não puderem ser evitados, deverão ser removidos com solvente adequado 

enquanto a tinta estiver fresca. 

 

Critério de medição: pela área de efetiva de pintura, deduzindo-se vãos (m²) 

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA 

Todas as portas de madeira receberão pintura com esmalte sintético, duas 

demãos. 
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Método construtivo: 

- As tintas deverão atender às disposições da norma NBR 

15382. Os serviços de pintura deverão atender às disposições da NBR 13245. 

- Após a instalação das esquadrias, as mesmas deverão 

ser lixadas até apresentar a superfície adequada para o recebimento da pintura. 

- A pintura será com três demãos de verniz sintético 

brilhante para madeira, com filtro solar, para interno e externo, diluído em 

solvente a base de aguarrás. 

- Deverão ser observadas rigorosamente as instruções do 

fabricante, no que concerne à aplicação, tipo e quantidade de solvente, sendo 

absolutamente vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações 

do fabricante. 

A pintura com verniz poderá ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser 

distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar, com intervalo entre as 

demãos conforme recomendado pelo fabricante. 

- Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta 

nas superfícies não destinadas a pintura. Quando aconselhável, deverão 

protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no 

caso de pintura a pistola. Os respingos que não puderem ser evitados, 

deverão ser  removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca. 

 

Critério de medição: o dobro da área dos painéis de esquadrias de madeira (m²) 

PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSO ZARCÃO 

 

Todas as grades e portões de ferro receberão acabamento com duas demãos 

de pintura com esmalte sintético, sobre fundo anticorrosivo (zarcão). 

Método construtivo: 

- As tintas deverão atender às disposições da norma NBR 

15382. Os serviços de pintura deverão atender às disposições da NBR 13245. 

- Após a instalação das esquadrias, as mesmas deverão 

ser lixadas até apresentar a superfície adequada para o recebimento da pintura. 
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- Antes da pintura de acabamento, deverá ser implantada 

uma demão de fundo anticorrosivo de óxido de ferro (zarcão). 

- A pintura será com duas demãos de tinta esmalte sintético 

premium fosco ou brilhante, diluído em solvente a base de aguarrás. 

- Deverão ser observadas rigorosamente as instruções do 

fabricante, no que concerne à aplicação, tipo e quantidade de solvente, sendo 

absolutamente vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações 

do fabricante. 

- A pintura com esmalte sintético poderá ser aplicada a 

pincel ou pistola, devendo ser distribuída uniformemente em toda a superfície 

a pintar, com intervalo entre as demão conforme recomendado pelo fabricante. 

- Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta 

nas superfícies não destinadas a pintura. Quando aconselhável, deverão 

protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no 

caso de pintura a pistola. Os respingos que não puderem ser evitados, 

deverão ser  removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca. 

Critério de medição: pela área de esquadrias pintadas (m²) 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 

Os vasos sanitários previstos estão indicados no projeto, sendo todos de louça 

branca com caixa acoplada. 

Método construtivo: 

Serão usados vasos sanitários sifonados de louça branca com caixa acoplada 

- Antes de iniciar os serviços de instalação das louças e 

metais, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação de Fiscalização os 

materiais a serem utilizados. 

- Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a 

sua fácil limpeza e/ou substituição. 

- O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente 

verificado antes de sua colocação, devendo ser ele novo e não se permitindo 

quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio 
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inadequado. 

- Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos 

sanitários, serão arrematados com canopla no acabamento indicado; 

- O encanador deverá proceder a remoção de todos os 

resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam 

presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados 

os metais sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto 

a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso. 

- Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de 

borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação. 

- Os vasos serão instalados no piso com auxílio de parafusos. 

- O serviço também contempla os assentos dos vasos, em PVC. 

Critério de medição: pela quantidade de vasos sanitários instalados (un) 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

Os lavatórios previstos estão indicados no projeto, sendo todos em louça 

branca, sem coluna (suspensos). 

Método construtivo: 

- O serviço inclui todos os serviços necessários para a 

funcionalidade do lavatório, incluindo chicote de PVC, válvula, adaptador e sifão 

tipo copo ou sanfonado, exceto torneira. 

- Os lavatórios serão em louça branca, suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente. 

- Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, 

obedecer às especificações do projeto. 

- O encanador deverá proceder a remoção de todos os 

resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam 

presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados 

os metais sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto 

a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso. 

- Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda-

rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 02 voltas na 
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conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para 

acoplamento. 

 

Critério de medição: pela quantidade de lavatórios instalados (un) 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as especificações 

técnicas de projeto elétrico, observando todas as prescrições para materiais e 

execução, conforme normas específicas da norma ABNT 5410 e da concessionária 

local (CELPE). 

PONTO DE TOMADA 

Serão implantados pontos de luz nos locais indicados no projeto. 

Método construtivo: 

- O serviço inclui todos os trabalhos necessários para a 

funcionalidade do ponto, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos 

elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em paredes e/ou lajes, incluindo a 

caixa elétrica, suporte e placas das tomadas. 

- Os pontos atenderão ao layout indicado no projeto, 

devendo todos os eletrodutos e cabos serem executados rigorosamente de 

acordo com o projeto elétrico fornecido. 

- Os eletrodutos embutidos em paredes/lajes serão de PVC 

flexível corrugado, também com caixas e acessórios de PVC, ao passo que os 

eletrodutos de sobrepor, aparentes, serão em PVC rígido roscável, com 

acessórios tipo conduletes nas conexões. 

- A instalação dos pontos de suprimento deverá seguir a seguinte 

sequência: 

a) assentamento das tubulações, caixas e conexões já com os 

arames guias passados em seus interiores; b) passagem de cabos e fios nas 

tubulações; c) colocação das tomadas, interruptores etc, com seus respectivos 

espelhos e acabamentos. 

- A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e 
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lajes ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma 

em projeto. O assentamento de eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico 

em nível, prumo e alinhamento. 

- Quando se tratarem de instalações embutidas em 

alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos 

eletrodutos e suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, 

para enfiação, e na seu chumbamento nos rasgos, com argamassa de cimento 

e areia. 

- As caixas para interruptores, tomadas, luminárias etc. 

deverão ser locadas de acordo com o projeto executivo. 

- A passagem dos fios e cabos será precedida da limpeza 

e secagem dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa. A 

identificação dos condutores elétricos será através das cores, conforme norma 

ABNT NBR 5410. Os fios deverão ser preparados para evitar que se torçam e 

serão cortados nas medidas necessárias à enfiação. Após a montagem, deverão 

ser verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os 

isolamentos entre os fios e o aterramento. A menos que especificado no projeto, 

os fios e cabos não poderão ficar aparentes. Para tomadas, a seção mínima dos 

condutores é de 2,5mm². 

- A colocação das tomadas e interruptores deverá ser 

precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da 

conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros. 

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento 

serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos 

paramentos em  que forem instalados. 

Critério de medição: pela quantidade de pontos de tomada instalados (un) 

PONTO DE INTERRUPTOR 1 SEÇÃO/ 2 SEÇÕES/ 3 SEÇÕES 

Serão implantados interruptores nos locais indicados em projeto. 

Método construtivo: 

- O serviço inclui todos os trabalhos necessários para a 

funcionalidade do ponto, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos 
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elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em paredes e/ou lajes, incluindo a caixa 

elétrica para instalação dos interruptores e os múdulos dos interruptores. 

- Os interruptores contemplam suporte e placa de 

interruptores, de 1 seção (1 módulo), 2 seções (2 módulos) e 3 seções (três 

módulos), conforme indicado no projeto elétrico. 

- Os interruptores serão instalados após a completa 

execução dos pontos de luz, e em conformidade com o projeto elétrico fornecido. 

- A colocação dos interruptores deverá ser precedida da 

conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da 

cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros. 

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento 

serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos 

paramentos em  que forem instalados. 

 

Critério de medição: pela quantidade de interruptores instalados (un) 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, 

como no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a execução 

da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos aos 

vizinhos 

Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das 

instalações do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras 

e serviços, e de seus complementos. Deverão ser previamente retirados todos os 

detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, 

que serão removidos para o bota fora apropriado. 

Em seguida será feita uma varredura geral da obra evitando formação de poeira. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, portas, com flanela 

umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para 

retirada de toda poeira. 
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Água Preta, 02 de junho de 2024. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

DALIPIO ALVES DA SILVA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

PORTARIA Nº 250/2024 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ATYLA SÓSTENES GUIMARÃES 

ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE 

CREA Nº: 18195996176 
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ANEXOS 

(ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, BDI E ENCARGOS SOCIAIS) 
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VALOR TOTAL DO PROJETO

BDI REFERENCIAL ADOTADO

(dentro da faixa referencial do 

Acórdão 2622/2013, com tributos 

locais)

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS 

(padrão SINAPI Pernambuco)

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO R$ 112.576,24 26,52% (com CPRB) 84,33% (hora), 46,58% (mês)

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO R$ 112.326,91 20,42% (sem CPRB) 113,39% (hora), 69,76% (mês) 

SEM DESONERAÇÃO

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

CONCLUSÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO COMPARATIVO

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS  ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA 

LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE

Secretaria Executiva Municipal Saúde
Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Água Preta/PE - CEP: 55.550-000

www.aguapreta.pe.gov.br |  
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

 1 PLACA DE OBRA 3.671,60

 1.1 C-1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 8 362,75 458,95 3.671,60

 2 UBS AGROVILA LIBERAL 77.043,44

 2.1 SERVIÇOS PRELIMIARES 2.503,63

 2.1.1  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 103,03 19,21 24,30 2.503,63

 2.2 REVESTIMENTO E PAREDE 706,96

 2.2.1  103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2,3 72,98 92,33 212,36

 2.2.2  87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 4,6 4,25 5,38 24,75

 2.2.3  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 4,6 37,13 46,98 216,11

 2.2.4  96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 3,3 60,77 76,89 253,74

 2.3 PISO 22.474,04

 2.3.1  87374 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 4,12 636,47 805,26 3.317,67

 2.3.2  87260 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 103,03 146,96 185,93 19.156,37

 2.4 PINTURA 22.424,50

 2.4.1 PAREDE 21.204,82

 2.4.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 549,49 14,00 17,71 9.731,47

 2.4.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 549,49 3,94 4,98 2.736,46

 2.4.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 549,49 12,57 15,90 8.736,89

 2.4.2 MADEIRA 540,02

 2.4.2.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 26,88 15,88 20,09 540,02

 2.4.3 METALICA 679,66

 2.4.3.1  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8,05 21,82 27,61 222,26

 2.4.3.2  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 8,05 44,91 56,82 457,40

 2.5 COBERTURA 4.578,15

 2.5.1  100330 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 108,89 16,98 21,48 2.338,96

 2.5.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 19,14 57,36 72,57 1.388,99

 2.5.3  94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 12 56,00 70,85 850,20

 2.6 ESQUADRIA 5.103,58

 2.6.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 7,2 560,25 708,83 5.103,58

 2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.323,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA 
PRETA/PE.

SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Desonerada e Composição Própria

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO 
MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE  BDI 26,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
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 2.7.1  104473 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 13 149,30 188,89 2.455,57

 2.7.2  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 13 36,08 45,65 593,45

 2.7.3  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7 27,46 34,74 243,18

 2.7.4  00012118 SINAPI
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA 

PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN 1 24,59 31,11 31,11

 2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.320,27

 2.8.1  89957 SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 116,42 147,29 147,29

 2.8.2  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 445,58 563,75 563,75

 2.8.3  86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 481,53 609,23 609,23

 2.9 PAISAGISMO 1.371,72

 2.9.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 55,2 19,64 24,85 1.371,72

 2.10 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM (5,25 X 6,60) 13.237,28

 2.10.1 MOVIMENTO DE TERRA 421,86

 2.10.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 4,37 71,76 90,79 396,75

 2.10.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,86 23,08 29,20 25,11

 2.10.2 SAPATA EM CONCRETO ARMADO 435,24

 2.10.2.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 0,36 36,51 46,19 16,63

 2.10.2.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 4,74 16,59 20,99 99,49

 2.10.2.3 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 1,44 78,20 98,94 142,47

 2.10.2.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,11 482,07 609,91 67,09

 2.10.2.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,11 246,31 311,63 34,28

 2.10.2.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,44 41,32 52,28 75,28

 2.10.3 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 1.668,37

 2.10.3.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 4,74 36,51 46,19 218,94

 2.10.3.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,73 16,59 20,99 393,14

 2.10.3.3  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 17,03 19,24 24,34 414,51

 2.10.3.4 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 2,37 78,20 98,94 234,49

 2.10.3.5  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,24 482,07 609,91 146,38

 2.10.3.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,24 246,31 311,63 74,79

 2.10.3.7  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 3,56 41,32 52,28 186,12

 2.10.4 PILARES EM CONCRETO ARMADO 1.689,65

 2.10.4.1  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,12 13,60 17,21 380,69

 2.10.4.2  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,03 14,49 18,33 238,84

 2.10.4.3 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 5,6 78,20 98,94 554,06

 2.10.4.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,56 482,07 609,91 341,55

 2.10.4.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,56 246,31 311,63 174,51

 2.10.5 COBERTURA 3.584,54

 2.10.5.1  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 34,65 24,41 30,88 1.069,99
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 2.10.5.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 34,65 57,36 72,57 2.514,55

 2.10.6 PISO EM CONCRETO ARMADO 5.437,62

 2.10.6.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 34,65 34,03 43,05 1.491,68

 2.10.6.2  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 34,65 2,19 2,77 95,98

 2.10.6.3  00010917 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15 X 15 CM

m² 34,65 7,92 10,02 347,19

 2.10.6.4  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 34,65 79,90 101,09 3.502,77

 3 UBS SANTA TEREZA I 14.485,07

 3.1 PINTURA 14.485,07

 3.1.1 PAREDE 13.724,92

 3.1.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 355,66 14,00 17,71 6.298,74

 3.1.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 355,66 3,94 4,98 1.771,19

 3.1.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 355,66 12,57 15,90 5.654,99

 3.1.2 MADEIRA 421,89

 3.1.2.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 21 15,88 20,09 421,89

 3.1.3 MURO 338,26

3.1.3.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 16,2 3,94 4,98 80,68

3.1.3.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 16,2 12,57 15,90 257,58

 4 UBS SANTA TEREZA II 17.376,13

 4.1 PINTURA 17.376,13

 4.1.1 PAREDE 12.447,59

 4.1.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 322,56 14,00 17,71 5.712,54

 4.1.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 322,56 3,94 4,98 1.606,35

 4.1.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 322,56 12,57 15,90 5.128,70

 4.1.2 TETO 3.574,16

 4.1.2.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 63,17 25,49 32,25 2.037,23

 4.1.2.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 63,17 4,73 5,98 377,76

 4.1.2.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 63,17 14,50 18,35 1.159,17

 4.1.3 MADEIRA 764,22

 4.1.3.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 38,04 15,88 20,09 764,22

 4.1.4 METALICA 590,16

 4.1.4.1  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,99 21,82 27,61 192,99

 4.1.4.2  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,99 44,91 56,82 397,17

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 112.576,24 (CENTO E DOZE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Desonerada e Composição Própria - COM BDI DE 26,52%

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

TOTAL GERAL 112.576,24
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DESONERAÇÃO

Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,42% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,52% OK

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE  BDI 26,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS 

DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.  SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Desonerada e Composição 

Própria

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA 

PRETA/PE.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI COM desoneração

Itens

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 1,0000000 362,75 362,75

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,29 22,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,14 36,28

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0100000 388,50 3,88

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,02 8,02

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 4,0000000 10,11 40,44

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 16,73 1,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 1,0000000 78,20 78,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 18,14 24,48

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9730000 22,29 21,68

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 

BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 0,1500000 21,28 3,19

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0200000 7,77 0,15

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 16,73 0,41

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 17,05 1,70

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,0890000 5,13 5,58

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1220000 20,84 2,54

Insumo  00004006 SINAPI
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
m³ 0,0040000 2.276,39 9,10

Insumo  00001355 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 

E = 14 MM
m² 0,2340000 40,06 9,37

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

Observação

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
TABELA: ORSE - CÓDIGO - 116 - DISCRIMINAÇÃO: FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

INSUMOS TABELA: SINAPI DESONERADA NA DATA BASE 03/2024

Material

Material

Material

Material

Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO 
DE ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
TABELA: SINAPI - CÓDIGO - 74209/001 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

INSUMOS TABELA: SINAPI DESONERADA NA DATA BASE 03/2024

Tipo

Observação

 BDI 26,52%

 SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Desonerada e Composição Própria

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

 1 PLACA DE OBRA 3.563,84

 1.1 C-1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 8 369,94 445,48 3.563,84

 2 UBS AGROVILA LIBERAL 76.304,14

 2.1 SERVIÇOS PRELIMIARES 2.668,48

 2.1.1  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 103,03 21,51 25,90 2.668,48

 2.2 REVESTIMENTO E PAREDE 716,02

 2.2.1  103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2,3 79,48 95,71 220,13

 2.2.2  87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 4,6 4,58 5,52 25,39

 2.2.3  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 4,6 39,69 47,79 219,83

 2.2.4  96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 3,3 63,08 75,96 250,67

 2.3 PISO 21.722,05

 2.3.1  87374 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 4,12 660,22 795,04 3.275,56

 2.3.2  87260 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 103,03 148,68 179,04 18.446,49

 2.4 PINTURA 22.818,30

 2.4.1 PAREDE 21.567,48

 2.4.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 549,49 15,26 18,38 10.099,63

 2.4.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 549,49 4,18 5,03 2.763,93

 2.4.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 549,49 13,15 15,84 8.703,92

 2.4.2 MADEIRA 548,62

 2.4.2.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 26,88 16,95 20,41 548,62

 2.4.3 METALICA 702,20

 2.4.3.1  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8,05 23,72 28,56 229,91

 2.4.3.2  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 8,05 48,72 58,67 472,29

 2.5 COBERTURA 4.547,30

 2.5.1  100330 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 108,89 18,16 21,87 2.381,42

 2.5.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 19,14 58,09 69,95 1.338,84

 2.5.3  94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 12 57,23 68,92 827,04

 2.6 ESQUADRIA 4.874,83

 2.6.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
m² 7,2 562,25 677,06 4.874,83

 2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.379,69

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE  BDI 20,42%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA 
PRETA/PE.

 SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Não Desonerada e Composição Própria

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO 
MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

Secretaria Executiva Municipal Saúde
Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Água Preta/PE - CEP: 55.550-000

www.aguapreta.pe.gov.br |  

10.316.445/00001-39

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil
ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru



 2.7.1  104473 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 13 160,21 192,92 2.507,96

 2.7.2  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 13 38,00 45,76 594,88

 2.7.3  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7 29,33 35,32 247,24

 2.7.4  00012118 SINAPI
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA 

PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN 1 24,59 29,61 29,61

 2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.280,62

 2.8.1  89957 SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 127,62 153,68 153,68

 2.8.2  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 450,63 542,65 542,65

 2.8.3  86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 485,21 584,29 584,29

 2.9 PAISAGISMO 1.333,63

 2.9.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 55,2 20,06 24,16 1.333,63

 2.10 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM (5,25 X 6,60) 12.963,22

 2.10.1 MOVIMENTO DE TERRA 448,62

 2.10.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 4,37 80,22 96,60 422,14

 2.10.1.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 0,86 25,57 30,79 26,48

 2.10.2 SAPATA EM CONCRETO ARMADO 435,98

 2.10.2.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 0,36 38,35 46,18 16,62

 2.10.2.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 4,74 17,19 20,70 98,12

 2.10.2.3 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 1,44 83,83 100,95 145,37

 2.10.2.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,11 491,92 592,37 65,16

 2.10.2.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,11 275,97 332,32 36,56

 2.10.2.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,44 42,76 51,49 74,15

 2.10.3 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 1.668,66

 2.10.3.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 4,74 38,35 46,18 218,89

 2.10.3.2  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,73 17,19 20,70 387,71

 2.10.3.3  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 17,03 20,36 24,52 417,58

 2.10.3.4 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 2,37 83,83 100,95 239,25

 2.10.3.5  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,24 491,92 592,37 142,17

 2.10.3.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,24 275,97 332,32 79,76

 2.10.3.7  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 3,56 42,76 51,49 183,30

 2.10.4 PILARES EM CONCRETO ARMADO 1.687,16

 2.10.4.1  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,12 13,83 16,65 368,30

 2.10.4.2  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,03 15,02 18,09 235,71

 2.10.4.3 C-2 Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 5,6 83,83 100,95 565,32

 2.10.4.4  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,56 491,92 592,37 331,73

 2.10.4.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,56 275,97 332,32 186,10

 2.10.5 COBERTURA 3.463,62

 2.10.5.1  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 34,65 24,92 30,01 1.039,85
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 2.10.5.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 34,65 58,09 69,95 2.423,77

 2.10.6 PISO EM CONCRETO ARMADO 5.259,18

 2.10.6.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 34,65 35,57 42,83 1.484,06

 2.10.6.2  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 34,65 2,24 2,70 93,56

 2.10.6.3  00010917 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15 X 15 CM

m² 34,65 7,92 9,54 330,56

 2.10.6.4  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 34,65 80,31 96,71 3.351,00

 3 UBS SANTA TEREZA I 14.726,36

 3.1 PINTURA 14.726,36

 3.1.1 PAREDE 13.959,65

 3.1.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 355,66 15,26 18,38 6.537,03

 3.1.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 355,66 4,18 5,03 1.788,97

 3.1.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 355,66 13,15 15,84 5.633,65

 3.1.2 MADEIRA 428,61

 3.1.2.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 21 16,95 20,41 428,61

3.1.3 MURO 338,10

 3.1.3.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 16,2 4,18 5,03 81,49

 3.1.3.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 16,2 13,15 15,84 256,61

 4 UBS SANTA TEREZA II 17.732,57

 4.1 PINTURA 17.732,57

 4.1.1 PAREDE 12.660,48

 4.1.1.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 322,56 15,26 18,38 5.928,65

 4.1.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 322,56 4,18 5,03 1.622,48

 4.1.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 322,56 13,15 15,84 5.109,35

 4.1.2 TETO 3.685,96

 4.1.2.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 63,17 28,11 33,85 2.138,30

 4.1.2.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 63,17 5,05 6,08 384,07

 4.1.2.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 63,17 15,30 18,42 1.163,59

 4.1.3 MADEIRA 776,40

 4.1.3.1  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 38,04 16,95 20,41 776,40

 4.1.4 METALICA 609,73

 4.1.4.1  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,99 23,72 28,56 199,63

 4.1.4.2  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,99 48,72 58,67 410,10

TOTAL GERAL 112.326,91

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 112.326,91 (CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Não Desonerada e Composição Própria - COM BDI DE 20,42%

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024
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DESONERAÇÃO

Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,42% OK 20,34% 22,12% 25,00%

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE  BDI 20,42%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS 

DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.
 SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Não Desonerada e Composição 

Própria

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA 

PRETA/PE.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios Não

Despesas Financeiras

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 1,0000000 369,94 369,94

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,10 25,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,28 40,56

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0100000 398,48 3,98

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,02 8,02

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 4,0000000 10,11 40,44

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 16,73 1,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Próprio
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M² 1,0000000 83,83 83,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 20,28 27,37

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9730000 25,10 24,42

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 

BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 0,1500000 21,28 3,19

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0200000 7,77 0,15

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 16,73 0,41

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 17,05 1,70

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,0890000 5,13 5,58

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1220000 20,84 2,54

Insumo  00004006 SINAPI
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
m³ 0,0040000 2.276,39 9,10

Insumo  00001355 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 

E = 14 MM
m² 0,2340000 40,06 9,37

Observação

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
TABELA: ORSE - CÓDIGO - 116 - DISCRIMINAÇÃO: FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

INSUMOS TABELA: SINAPI NÃO DESONERADA NA DATA BASE 03/2024

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
TABELA: SINAPI - CÓDIGO - 74209/001 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

INSUMOS TABELA: SINAPI NÃO DESONERADA NA DATA BASE 03/2024

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Observação

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE  BDI 20,42%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

 SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Desonerada e Composição Própria

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO 
DE ÁGUA PRETA/PE.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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1º MÊS 2º MÊS ACUMULADO (R$)

3.563,84R$          -

100,00% -

38.152,07R$        38.152,07R$       

50,00% 50,00%

14.726,36R$        -

100,00% -

- 17.732,57R$       

- 100,00%

112.326,91R$             100,00% 56.442,27R$      55.884,64R$     112.326,91R$                

56.442,27R$      R$ 112.326,91

50,25% 100,00%

4.0 UBS SANTA TEREZA II 17.732,57R$                 15,79% 17.732,57R$                    

2.0 UBS AGROVILA LIBERAL 76.304,14R$                 67,93% 76.304,14R$                    

3.0 UBS SANTA TEREZA I 14.726,36R$                 13,11% 14.726,36R$                    

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇO TOTAL (R$) INCIDÊNCIA(%)
Cronograma Físico-Financeiro (R$)

1.0 PLACA DE OBRA 3.563,84R$                   3,17% 3.563,84R$                       

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 112.326,91 (CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 03/2024 - Pernambuco - Não Desonerada e Composição Própria - COM BDI DE 20,42%

TOTAL GERAL

FINANCEIRO ACUMULADO (R$)

FISICO ACUMULADO (%)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL 

E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE

 SINAPI - 03/2024 - 

Pernambuco - 

Desonerada e 

Composição Própria

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA
COMP. 

(METROS)
LARG. 

(METROS)
ALTURA 

(METROS)
TOTAL

1 PLACA DE OBRA

1.1 PLACA DE OBRA M2

Placa de Obra 2,00 4,00 8,00

Total item 1.1 8,00

2 UBS AGROVILA LIBERAL

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

Paredes Internas (b*h)/2 ((B+B)*h)/2

Recepção/Hall 6,15 1,72 10,58

3,60 5,60 20,16

4,20 0,75 3,15

1,60 1,65 2,64

(b*h)/2

Consultório Odontológico 2,85 1,72 4,90

3,45 1,72 5,93

Sala de Curativo 1,65 3,45 5,69

Farmácia 1,84 3,75 6,90

Sala de Vacina 2,44 3,00 7,32

Consultório de Enfermagem 3,00 3,75 11,25

Consultório Médico 3,45 2,70 9,32

Copa/Cozinha 3,45 2,85 9,83

WC Masculino 2,40 1,20 2,88

WC Feminino 1,50 1,65 2,48

Total item 2.1.1 103,03

2.2 REVESTIMENTO E PAREDE

2.2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

Muro frontal 2,00 1,15 2,30

Total item 2.2.1 2,30

2.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 ÁREA (M²)

Vide item 2.2.1 2,00 2,30 4,60

Total item 2.2.2 4,60

2.2.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 ÁREA (M²)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E 
SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                                                                                                                           
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Vide item 2.2.1 2,00 2,30 4,60

Total item 2.2.3 4,60

2.2.4
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2

Vide item 2.2.1 1,50 2,20 3,30

Total item 2.2.4 3,30

2.3 	PISO

2.3.1
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 ÁREA (M²)

Vide item 2.1.1 103,03 0,04 4,12

Total item 2.3.1 4,12

2.3.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 ÁREA (M²)

Vide item 2.1.1 103,03 103,03

Total item 2.3.2 103,03

2.4 PINTURA

2.4.1 PAREDE

2.4.1.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2

Paredes Internas ((B+B)*h)/2

Recepção/Hall 6,15 3,21 19,74

(b*h)/2

1,72 1,72

3,60 3,49 12,56

5,60 3,21 17,98

4,20 3,77 15,83

0,75 3,21 2,41

1,60 3,21 5,14

1,65 3,21 5,30

Consultório Odontológico 2,85 3,21 9,15

(b*h)/2

2,00 1,72 3,44

2,00 3,45 3,49 24,08

Sala de Curativo 2,00 1,65 2,37 7,82

2,00 3,45 2,37 16,35

Farmácia 2,00 1,84 2,37 8,72

2,00 3,75 2,37 17,78

Sala de Vacina 2,00 2,44 2,37 11,57

2,00 3,00 2,37 14,22

Consultório de Enfermagem 2,00 3,00 2,37 14,22

2,00 3,75 2,37 17,78

Consultório Médico 2,00 3,45 3,49 24,08

2,00 2,70 2,37 12,80

Copa/Cozinha 2,00 3,45 3,49 24,08

2,00 2,85 2,37 13,51

WC Masculino 2,00 2,40 2,37 11,38

2,00 1,20 2,37 5,69

WC Feminino 2,00 1,50 3,21 9,63

2,00 1,65 3,21 10,59

Paredes Externas

Fachada Frontal 12,00 3,21 38,52

10,00 0,60 3,21 19,26

Fachada Posterior 12,00 3,21 38,52

Fachada Lateral Esquerda 9,30 3,49 32,46

Fachada Lateral Direita 9,30 3,49 32,46

Muro 2,00 20,03 1,15 46,07

2,00 26,45 1,15 60,84

Dedução de Aberturas

P01 -8,00 0,80 2,10 -13,44

P02 -4,00 0,70 2,10 -5,88

P03 -6,00 0,60 2,10 -7,56

PA01 -2,00 2,70 2,45 -13,23

PF1 -2,00 1,00 1,15 -2,30

PF2 -4,00 3,00 1,15 -13,80

Total item 2.4.1.1 549,49
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2.4.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 2.4.1.1 549,49 549,49

Total item 2.4.1.2 549,49

2.4.1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 2.4.1.1 549,49 549,49

Total item 2.4.1.3 549,49

2.4.2 MADEIRA

2.4.2.1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

2 lados
x Qtd

P01 8,00 0,80 2,10 13,44

P02 4,00 0,70 2,10 5,88

P03 6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 2.4.2.1 26,88

2.4.3 METALICA

2.4.3.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2
2 lados
x Qtd

PF1 1,00 1,15 1,15

PF2 2,00 3,00 1,15 6,90

Total item 2.4.3.1 8,05

2.4.3.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2
2 lados
x Qtd

PF1 1,00 1,15 1,15

PF2 2,00 3,00 1,15 6,90

Total item 2.4.3.2 8,05

2.5 COBERTURA

2.5.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2

Revisão do Têlhado (ÁREA M²)

108,89 108,89

Total do item 2.5.1 108,89

2.5.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2

(ÁREA M²)

19,14 19,14

Total do item 2.5.2 19,14

2.5.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M

12,00 12,00

Total do item 2.5.3 12,00

2.6 ESQUADRIA

2.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2

Portao Novo 2,00 3,10 1,00 6,20

Portao Novo 1,00 1,00 1,00

Total item 2.6.1 7,20
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2.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS

2.7.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN

Geral

13,00 13,00

Total do item 2.7.1 13,00

2.7.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN

Geral

13,00 13,00

Total do item 2.7.2 13,00

2.7.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

Geral

7,00 7,00

Total do item 2.7.3 7,00

2.7.4
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA 

PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
UN

Ar Condicionado

1,00 1,00

Total do item 2.7.4 1,00

2.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2.8.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014

UN

WC Masculino e WC Feminino

1,00 1,00

Total do item 2.8.1 1,00

2.8.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN

WC Masculino e WC Feminino

1,00 1,00

Total do item 2.8.2 1,00

2.8.3
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

WC Masculino e WC Feminino 1,00 1,00

Total do item 2.8.3 1,00

2.9 PAISAGISMO

2.9.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2

12,00 4,60 55,20

Total do item 2.9.1 55,20

2.10 		CONSTRUÇÃO DA GARAGEM (5,25 X 6,60)

2.10.1 	MOVIMENTO DE TERRA

2.10.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3

Escavação da Sapata 4,00 0,50 0,50 0,35 0,35
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Escavação da Viga Baldrame 2,00 5,25 0,40 0,15 0,63

Escavação da Viga Baldrame 2,00 6,60 0,40 0,15 0,79

Escavação do Piso 5,25 6,60 0,075 2,60

Total do item 2.10.1.1 4,37

2.10.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3

Escavação da Sapata 4,00 0,50 0,20 0,35 0,14

Escavação da Viga Baldrame 2,00 5,25 0,20 0,15 0,32

Escavação da Viga Baldrame 2,00 6,60 0,20 0,15 0,40

Total do item 2.10.1.2 0,86

2.10.2 	SAPATA EM CONCRETO ARMADO

2.10.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

4,00 0,30 0,30 0,36

Total do item 2.10.2.1 0,36

2.10.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

KG/M

24,00 0,50 0,395 4,74

Total do item 2.10.2.2 4,74

2.10.2.3
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO 

DE 14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M2

16,00 0,30 0,30 1,44

Total do item 2.10.2.3 1,44

2.10.2.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

4,00 0,30 0,30 0,30 0,11

Total do item 2.10.2.4 0,11

2.10.2.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3

4,00 0,30 0,30 0,30 0,11

Total do item 2.10.2.5 0,11

2.10.2.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2

16,00 0,30 0,30 1,44

Total do item 2.10.2.6 1,44

2.10.3 		VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

2.10.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

2,00 5,25 0,20 2,10

2,00 6,60 0,20 2,64

Total do item 2.10.3.1 4,74

2.10.3.2
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

KG/M

4,00 5,25 0,395 8,30

4,00 6,60 0,395 10,43

Total do item 2.10.3.2 18,73

2.10.3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

KG/M

Secretaria Executiva Municipal Saúde
Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Água Preta/PE - CEP: 55.550-000

www.aguapreta.pe.gov.br |  

10.316.445/00001-39

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado 
PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru



158,00 0,70 0,154 17,03

Total do item 2.10.3.3 17,03

2.10.3.4
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO 

DE 14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M2

2,00 5,25 0,10 1,05

2,00 6,60 0,10 1,32

Total do item 2.10.3.4 2,37

2.10.3.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

5,25 0,20 0,10 0,11

6,60 0,20 0,10 0,13

Total do item 2.10.3.5 0,24

2.10.3.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3

5,25 0,20 0,10 0,11

6,60 0,20 0,10 0,13

Total do item 2.10.3.6 0,24

2.10.3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2

3,00 5,25 0,10 1,58

3,00 6,60 0,10 1,98

Total do item 2.10.3.7 3,56

2.10.4 	PILARES EM CONCRETO ARMADO

2.10.4.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

KG/M

16,00 3,50 0,395 22,12

Total do item 2.10.4.1 22,12

2.10.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

KG/M

94,00 0,90 0,154 13,03

Total do item 2.10.4.2 13,03

2.10.4.3
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO 

DE 14MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
M2

8,00 3,50 0,20 5,60

Total do item 2.10.4.3 5,60

2.10.4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

4,00 3,50 0,20 0,20 0,56

Total do item 2.10.4.4 0,56

2.10.4.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3

4,00 3,50 0,20 0,20 0,56

Total do item 2.10.4.5 0,56

2.10.5 COBERTURA
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2.10.5.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.5.1 34,65

2.10.5.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.5.2 34,65

2.10.6 PISO EM CONCRETO ARMADO

2.10.6.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.6.1 34,65

2.10.6.2
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.6.2 34,65

2.10.6.3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 15 X 15 CM

M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.6.3 34,65

2.10.6.4
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020
M2

5,25 6,60 34,65

Total do item 2.10.6.4 34,65

3 	UBS SANTA TEREZA I

3.1 PINTURA

3.1.1 PAREDE

3.1.1.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2

Paredes Internas

Hall 5,75 2,00 11,50

3,60 2,00 7,20

8,20 2,00 16,40

5,40 2,00 10,80

1,85 2,00 3,70

Consultório Odontológico 2,00 2,45 2,00 9,80

2,00 3,45 2,00 13,80

Consultório Médico 2,00 3,50 2,00 14,00

2,00 3,45 2,00 13,80

Consultório de Enfermagem 2,00 2,75 2,00 11,00

2,00 3,50 2,00 14,00

Farmácia 2,00 1,65 2,00 6,60

2,00 2,45 2,00 9,80

Copa/Cozinha 2,00 3,05 2,60 15,86

2,00 3,45 2,60 17,94

Banheiro 2,00 1,85 2,60 9,62

2,00 1,00 2,60 5,20

Banheiro anexo à copa 2,00 1,80 2,60 9,36

2,00 1,20 2,60 6,24

Pintura Externa 0,00

Fachada Frontal e Posterior 2,00 15,45 3,49 107,84

Pilares 10,00 0,60 3,21 19,26

8,00 0,23 3,21 5,91
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Teto da Marquise 3,30 4,90 16,17

Fachadas Laterais 2,00 6,25 3,49 43,63

Dedução de Aberturas

P01 -8,00 0,80 2,10 -13,44

P02 -6,00 0,60 2,10 -7,56

PA01 -2,00 2,70 2,45 -13,23

JA01 -6,00 2,65 0,60 -9,54

Total item 3.1.1.1 355,66

3.1.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 3.1.1.1 355,66 355,66

Total item 3.1.1.2 355,66

3.1.1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 3.1.1.1 355,66 355,66

Total item 3.1.1.3 355,66

3.1.2 MADEIRA

3.1.2.1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

2 lados
x Qtd

P01 8,00 0,80 2,10 13,44

P02 6,00 0,60 2,10 7,56

Total item 3.1.2.1 21,00

3.1.3 MURO

3.1.3.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

16,20 16,20

Total item 3.1.3.1 16,20

3.1.3.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2

16,20 16,20

Total item 3.1.3.2 16,20

4 	UBS SANTA TEREZA II

4.1 PINTURA

4.1.1 PAREDE

4.1.1.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2

Paredes Internas

Recepção/Hall 2,00 2,60 2,67 13,88

2,00 9,20 2,67 49,13

Consultório de Enfermagem 2,00 2,40 1,17 5,62

2,00 3,95 1,17 9,24

Consultório Médico 2,00 2,40 1,17 5,62

2,00 3,95 1,17 9,24

Consultório Odontológico 2,00 2,40 1,00 4,80

2,00 3,95 1,00 7,90

Sala de Vacina 2,00 3,00 2,67 16,02

2,00 3,95 2,67 21,09

Sala Anexa 2,00 2,55 2,67 13,62

2,00 1,90 2,67 10,15

Paredes Externas

Fachada Frontal e Posterior 2,00 10,95 2,68 58,69

Fachadas Laterais 2,00 8,95 3,18 56,92

Muro de Contorno 2,00 17,05 1,60 54,56

17,65 1,60 28,24

17,65 1,10 19,42

Dedução de Aberturas

P01 -4,00 1,60 2,40 -15,36

P02 -12,00 0,80 2,10 -20,16

P03 -2,00 0,60 2,10 -2,52

J01 -14,00 1,05 0,65 -9,56

G1 -2,00 3,00 1,60 -9,60

G2 -2,00 1,60 1,37 -4,38

0,00
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Total item 4.1.1.1 322,56

4.1.1.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 4.1.1.1 322,56 322,56

Total item 4.1.1.2 322,56

4.1.1.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 4.1.1.1 322,56 322,56

Total item 4.1.1.3 322,56

4.1.2 TETO

4.1.2.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Recepção/Hall 6,30 2,50 15,75

3,30 1,30 4,29

Consultório de Enfermagem 2,40 3,95 9,48

Consultório Médico 2,40 3,95 9,48

Consultório Odontológico 2,40 3,95 9,48

Sala de Vacina 3,00 3,95 11,85

WC Masculino 1,05 1,35 1,42

WC Feminino 1,05 1,35 1,42

Total item 4.1.2.1 63,17

4.1.2.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 4.1.2.1 63,17 63,17

Total item 4.1.2.2 63,17

4.1.2.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 ÁREA (M²)

Vide item 4.1.2.1 63,17 63,17

Total item 4.1.2.3 63,17

4.1.3 MADEIRA

4.1.3.1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

2 lados
x Qtd

P01 4,00 1,60 2,40 15,36

P02 12,00 0,80 2,10 20,16

P03 2,00 0,60 2,10 2,52

Total item 4.1.3.1 38,04

4.1.4 METALICA

4.1.4.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2
2 lados
x Qtd

G1 3,00 1,60 4,80

G2 1,60 1,37 2,19

Total item 4.1.4.1 6,99

4.1.4.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2
2 lados
x Qtd

G1 3,00 1,60 4,80

G2 1,60 1,37 2,19

Total item 4.1.4.2 6,99
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HORISTA % MENSALISTA %

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

A 36,80% 36,80%

B1 18,01% 0,00%

B2 4,32% 0,00%

B3 0,85% 0,64%

B4 11,03% 8,33%

B5 0,06% 0,04%

B6 0,74% 0,56%

B7 1,98% 0,00%

B8 0,10% 0,08%

B9 10,90% 8,24%

B10 0,04% 0,03%

B 48,03% 17,92%

C1 4,80% 3,63%

C2 0,11% 0,09%

C3 2,91% 2,20%

C4 2,83% 2,14%

C5 0,40% 0,31%

C 11,05% 8,37%

D1 17,68% 6,59%

D2 0,42% 0,32%

D 18,10% 6,91%

113,98% 70,00%

INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
PRETA                                                                                                                                                                                           

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE.

LOCAL: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DA AGROVILA LIBERAL E SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE 

ÁGUA PRETA/PE.

CIDADE: ÁGUA PRETA - PE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Fonte: SINAPI-PE (vigência a partir de 12/2023)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

Feriados

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total

GRUPO B

Repouso Semanal Renumerado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio de Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

Total

TOTAL (A+B+C+D)

ÁGUA PRETA, 02 DE JUNHO DE 2024

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Total

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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